

Banutvecklingsplan upplagd oktober 2022, uppdaterad november 2024

<u>Område</u>	<u>Prio</u>	<u>Nov-24</u>	<u>Kommentar</u>
Hål 1:			
Tee 57 bredda klippning höger sida	1		
Tee 57, fräsa och nytt toppskikt, så vid ingång	3		
Ta bort 3 björkar höger sida, 130 m. kvar.	1		
Bygga ihop FW-bunkrarna höger sida, upp-face, ta bo	1		
Vänster FW-bunker upp-face, bygga ut	1		
Vänster greenbunker upp-face i bakkant	1		
Blöthåla vänster bakkant green - fixa	1		
Hål 2:			
Hyvla kullen vänster om 150 pinnen	1		Ändrad 10 nov 23
Hyvla kullen första vänster FW-bunker	1		Ändrad 10 nov 23
Höger greenbunker grävas igen, göra om till en gräsbl	1		Hösten 23 //Ändrad till grön maj 2024
Skala/hyvla ner kullen framför vänster greenbunker	1		Hösten 23 //Ändrad till grön maj 2024
Vänster greenbunker lägga igen framkant, göra om ti	1		Hösten 23 //Ändrad till grön maj 2024
Vägarna runt hål 2, 5, 12 & 13 (torget) asfalteras??	4		

Hål 3:			
Bredda Tee 57 vänster sida	2		
Hålpipa kullen strax före 150 pinnen	2		Påbörjat
Hålpipa höger sida 80 m kvar	2		
Bredda FW höger sida 150 m kvar	2		
Ta bort greenbunker, göra en runoff-yta med FW-klip	1		Hösten 23/Våren 24//Planerad vår 2025
Hål 4:			
Tee 60, använda materialet bakom som inte används	4		
Ordna med transportväg vänster sida mellan tee och	3		
Etablera gräs mellan tee och green	3		
Ändra gångväg till hål 5, använd den övre	3		
Sänka nya brunnen vid foregreen	1		
Färdigställa utsläppet av dräneringarna	2		Ändrad 4/8-23
Hål 5:			
Tee 57 ta bort trappa, flytta/ta bort skärmtak/bänk	3		
Reklamskylt, hålskylt, bolltvätt flyttas till utkikstornet	3		
Hålpipa strax före 150 pinnen vänstersida	3		Hösten 23

Rotvälta höger sida, vid svängen	2		Kommunen
Ta bort FW-bunkrarna, eventuellt gräsbunker	1		Eventuellt Våren 24//Våren 2025
Hyvla av framkant greenbunker, ta bort bukterna, gö	1		Våren 2025
Jobba runt green så man kan klippa med FW-klippare	2		
Ordna till brända området	2		Hösten 23
Ta bort 5-6 tallar höger sida green, gallra ur vänster s	2		Höst/Vinter 2024-25
Ta bort 2 tallar i bakkant	2		Jan (24)
Hål 6:			
Höja tee 57 & 60 eller flytta/bygga nytt	3		
Vänster damm, få fram vattenspegel	3		
Flytta fram klippning FW ca. 40 m.	1		Juni (23)
Gräva ur höger damm runt om	2		
Nytt lock FW, vid höger damm	1		Ändrad 4/8
Ta bort FW-bunker	1		Hösten 24//Flyttad Våren 2025
Gräva ur lilla dammen strax före green, höger sida	1		Hösten 24
Bygga bunker på både vänster och högersida om gree	1		Hösten 24//Flyttad Hösten 2025
Få igen groparna vänstersida på väg upp till hål 7	1		

Hål 7:			
Fylla i grop framför bänken	1		
Tee 57 bredda höger sida och bak	2		Hösten 2024/ändrad till grön november 2024
Hålpipa kullar FW	2		Hösten 23
Trimma vass ur dammen	2		
Runoff-yta vänster sida om green, FW-klippning	2		Ändrad till grön juni 2024
Hål 8:			
Ta bort tallen strax efter bänken	1		
Lufta framför foregreen, få till mera gräs	1		Påbörjat//Ändrad till grön Juli 2024
Trimma ur dammen	1		
Glesa ur flera tallar runt green, mera solljus	1		Ändrad 4/8
Hål 9:			
Flytta spridare tee 57	1		Ändrad 4/8
Ta bort ett antal tallar vänster sida	1		
Ta bort samtliga tallar vänster sida, vid sväng ca. 100	1		
Jämna/fylla ut höger sida, jämnhöjd med stenen	1		Ändrad 4/8, Påbörjat juli 2024
Hålpipa kulle i höjd med stenen	3		Hösten 23

Hålpipa 200 m. kvar	3		Hösten 23
Jämna/fylla ut höger sida vid övergång till hål 10	1		Ändrad 10/11
Dammen 9 & 10, vad skall vi göra, TA IN EXPERTHJÄLP	4		
Greenbunker eventuellt bygga om	1		
Få till bättre transport mellan bunker och damm	1		Ändrad 4/8-23
Sluta klippa i branta slänten mot dammen, släpp upp	1		Ändrad 4/8-23, klipper med Flymos istället för ruffklippare
Ny greenbunker vänster övre plåtå	1		
Hål 11:			
Flytta spridare tee 57	1		Ändrad 4/8-24, inte åtgärdad ännu
Få fram berget framför tee 48, få bort stubbar, fyll ut	1		Ändrad 4/8-24, inte åtgärdad ännu
Färdigställa vid stubbarna vänster sida	1		Påbörjat//Ändrad till grön Augusti 2024
Flytta vägen höger sida green, flyttas till höger	4		
Hål 12:			
Några tallar tas bort på höger sida (övre plåtå)	2		
Jämna/fylla i höger sida	1		Ändrad 4/8-24
Rötter vänster sida	1		Påbörjat
Färdigställa diket höger sida, byt brunn/lock vid slute	1		Påbörjat

Få till ny brygga (flytbrygga), för insugsledning	1		Flytbrygga iordning/fixa landgången Våren 2025
Kullen framför bron, fräsa, nytt toppskikt & så	1		Hösten 23//Flyttad till våren 2025
Ta bort ett antal tallar runt green, få in mera solljus	1		Påbörjat, några kvar att ta ner
Fräsa kullar, nytt toppskikt & så	2		Ändrad 4/8-24, ej påbörjat//Planerad Hösten 2024
Vattenfall under bron	1		Påbörjat, Färdigställs ihop med punkt 106 Våren 2025.
Hål 13:			
Nytt mått, mätpunkt tee 60	1		
Rotvälta vänstersida (stubben kvar)	1		Ändrad 4/8-24
Ta bort stubbarna mellan hål 13 & 14	3		
Ta bort vänster FW-bunker, göra gräsbunker i stället	1		Hösten 24
Ta bort björkarna höger sida, strax efter 150 pinnen,	3		
Gräva en brunn strax före höger FW-bunker	1		Hösten 24
Bygga om höger greenbunker, upp-face	1		Hösten 24
Vänster greenbunker, upp-face	1		Hösten 24
Hål 14:			
Flytta spridare tee 48 & 57	1		Ändrad 4/8-24
Flytta in hög-ruff vänster och höger sida	1		kommer flyttas in mer till säsongen 24//Ändrad till grön Augusti 2024

Bygga om FW-bunker vänster sida, eventuellt bygga i	1		Hösten 24
Bygga om FW-bunkrar höger sida	1		Hösten 24
Ta bort höger greenbunker, göra en runoff-yta med F	1		Hösten 24
Vänster greenbunker, skala av kullen vänster fram, up	1		Hösten 24
Ta bort tallen i slutet av höger greenbunker	1		Hösten 24
Hål 15:	2		
Ta bort tak/bänk	2		
Sätta bolltvätt, reklam/hålskylt direkt innan tee, närm	1		
Bygga om samtliga 3 greenbunkrar, få bunkrarna närm	1		
Kullen strax före green, fortsatt hålpipa	1		Ändrad 4/8//Ändrad till grön Juni 2024
Hålla efter vass och sly runt dammen	1		Kanten mot fairway nedtaget Ändrad 10/11
Hål 16:			
Få bort al-samlingen vid vägen, (vid övergången)	2		Ändrad 4/8-24, få kommunen att ta ned denna samling hösten 23
Klippa ut tee 57	1		Ändrad 4/8-24, få kommunen att ta ned denna samling hösten 23
Flytta in hög-ruff vänster och höger sida	1		Ändrad 4/8-24, inflyttad ca 10m på bägge sidor
Hyvla bort kullen vänster sida före FW-bunker, flytta	1		Hösten 25
Höger FW-bunker, upp-face	1		Hösten 25

Rensa kanten runt dammen	1		Ändrad 4/8-24
Ta bort bakre vänstra greenbunker	1		Hösten 25
Främre vänstra greenbunker, upp-face	1		Hösten 25
Bygga om höger greenbunker, ta bort bakre del, få bu	1		Hösten 25
Hål 17:			
Tee 57 byggas om, breddas höger sida	1		Ändrad 4/8-24
Släppa in hög-ruff i början både höger och vänster sida	1		Ändrad 4/8-24, Skulle kunna släppas in något mer för mer visuell effekt
Kullen vid tallarna, strax innan green, fräsa, nytt topp	1		
Höger sida om tee, ordna med ett odlingsområde (gräs)	3		Ev. bygga ett hål "19" par 3 för att kunna stänga av andra hål på banan
			Green anlagd och sådd sept 24
Hål 18:			
Fixa till vänster sida om tee, eventuellt fräsa, nytt topp	1		
Gallra bort björkar vänster sida	1		
Gallra i slutet av björkdungen höger sida	3		
Rensa kanten runt dammen	3		
Vänster FW-bunker, upp-face	1		
Gallra talldungen mellan hål 1 & 18 upp mot putting-gr	1		
Höger greenbunker bygga närmare green	1		

Gräva en brunn, höger sida green, där det brukar stå	1		
Hålla efter slänten mot putting-green, (trimma, röja s	3		
Dränera fairway ner mot dammen	2		

Korthålsbana

Nya krypvensgreener

1	
1	

Två stycken övningsbunkrar vid Korthål nummer 1

Övningsområde

Ny bunker borta vid 4flaggans green

2	
2	

Lägga igen bunker vid 3flaggans green

Range

Fler siktmål

2	
2	
2	

Ny bollmaskin

Belysning

Studio

Ommålning

Ny dörr
